


Laudo de infra TI

início 01/09/2026 · término previsto 31/10/2026 · responsável EGD: Eugênio Diniz

61%

11 de 18 entregas concluídas

01 PROGRESSO POR FASE



02 MARCOS

Marco	Previsto	Situação
Kickoff com a TI do cliente	02/09/2026	● concluído em 02/09
Levantamento aprovado	15/09/2026	● concluído em 17/09
Laudo preliminar	09/10/2026	● em 9 dias
Entrega do laudo final	31/10/2026	● pendente

03 EM ANDAMENTO E PRÓXIMAS ENTREGAS

Entrega	Fase	Status	Prazo
Inventário dos switches do bloco B	Diagnóstico	fazendo	22/09/2026 · atrasada
Acesso ao firewall do data center	Diagnóstico	aguardando	03/10/2026
Relatório de vulnerabilidades	Diagnóstico	a fazer	07/10/2026

04 HORAS DEDICADAS

Total	Levantamento	Diagnóstico	Sem fase
86 h 30 min	31 h	52 h 30 min	3 h

Esta seção só aparece quando o projeto está configurado para mostrar horas ao cliente.

05 ATAS COMPARTILHADAS

Data	Reunião	Decisões
24/09/2026	Revisão do diagnóstico	Priorizar o failover do link; cliente libera acesso ao firewall até 03/10.
10/09/2026	Fechamento do levantamento	Escopo do laudo inclui o almoxarifado.

Projeto	Cliente	Emitido em	Versão	Emitente
Laudo de infra TI	Construtora Vale Norte	30/09/2026 14:20	cliente	EGD Consultoria & Tecnologia