

Laudo de infra TI

Construtora Vale Norte · início 01/09/2026 · término previsto 31/10/2026 · responsável Eugênio Diniz

58%

14 de 24 entregas concluídas

01 RESUMO

Status	Atrasadas	Bloqueadas	Próximo marco
● Ativo	3	1	Laudo preliminar
desde 01/09/2026	entregas com prazo vencido	aguardando terceiros	09/10/2026 · em 9 dias

02 PROGRESSO POR FASE

Levantamento		8 / 8 · 100%
01/09 – 15/09		
Diagnóstico		6 / 10 · 60%
16/09 – 09/10		
Laudo e recomendações		0 / 5 · 0%
10/10 – 31/10		
Sem fase		0 / 1 · 0%

03 ENTREGAS POR STATUS

24 no total



04 ATRASADAS E BLOQUEADAS

Entrega	Fase	Prioridade	Responsável	Prazo	Situação
Inventário dos switches do bloco B	Diagnóstico	urgente	Eugênio	22/09/2026	8 dias de atraso
Teste de failover do link secundário	Diagnóstico	alta	Rafael	26/09/2026	4 dias de atraso
Mapa de rede do almoxarifado	Diagnóstico	média	Rafael	29/09/2026	1 dia de atraso
Acesso ao firewall do data center	Diagnóstico	alta	Eugênio	03/10/2026	bloqueada

05 MARCOS

Marco	Fase	Previsto	Situação
Kickoff com a TI do cliente	Levantamento	02/09/2026	● concluído em 02/09
Levantamento aprovado	Levantamento	15/09/2026	● concluído em 17/09
Laudo preliminar	Diagnóstico	09/10/2026	● em 9 dias
Entrega do laudo final	Laudo e recomendações	31/10/2026	● pendente

06 HORAS E CUSTO

Horas lançadas 86h 30 min 38 lançamentos	Custo de horas R\$ 12.975 2 lançamentos sem valor/hora	Despesas R\$ 1.840 viagens e equipamentos	Consumo do orçamento 74% R\$ 14.815 de R\$ 20.000
---	---	--	--

Custo de horas = minutos × valor/hora de cada pessoa. Lançamentos sem valor/hora não entram no custo.

07 ÚLTIMAS ATAS

Data	Reunião	Decisões	Compartilhada
24/09/2026	Revisão do diagnóstico	Priorizar o failover do link; cliente libera acesso ao firewall até 03/10.	sim
10/09/2026	Fechamento do levantamento	Escopo do laudo inclui o almoxarifado.	sim
02/09/2026	Kickoff	Reuniões quinzenais às terças.	não

Projeto	Cliente	Emitido em	Versão	Emitente
Laudo de infra TI	Construtora Vale Norte	30/09/2026 14:20	interna	EGD Consultoria & Tecnologia