

01 POR PROJETO

só projetos com movimento

Laudo de infra TI Construtora Vale Norte

Concluído (4)		Vence de 05/10 a 11/10 (2)		Atrasado (3)	
Levantamento de nobreaks	29/09	Relatório de vulnerabilidades	07/10	Inventário dos switches do bloco B	8 d
Planilha de ativos de rede	29/09	♦ Laudo preliminar	09/10	Teste de failover do link secundário	4 d
Entrevista com o suporte	30/09			Mapa de rede do almoxarifado	1 d
♦ Levantamento aprovado	30/09				

Portal de obras Grupo Aurora

Concluído (3)		Vence de 05/10 a 11/10 (1)		Atrasado (2)	
Tela de diário de obra	28/09	Relatório de medição em PDF	10/10	Integração com o ERP	12 d
Upload de fotos	01/10			Login por SSO	2 d
Revisão de permissões	02/10				

Automação de medições Bonin Engenharia

Concluído (2)		Vence de 05/10 a 11/10 (0)		Atrasado (1)	
Robô de coleta das planilhas	30/09	nada vence		Manual de operação	3 d
Validação com o financeiro	02/10				

Relatório Semana1 · 2026-S40	Período 28/09 - 04/10/2026	Emitido em 30/09/2026 14:20	Versão interna	Emitente EGD Consultoria & Tecnologia
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--